“国培计划(2016)”——

江西省中小学（幼儿）教师培训及能力提升工程培训

学情统计第六期

一、项目重点公告
1.【考核方案】明确培训任务
http://html.study.teacheredu.cn/el/proj_1625/article/37001/6445027.htm?ms=1473384717845
2.【项目简报】了解培训进展
http://html.study.teacheredu.cn/el/proj_1625/article/37005/10678975.htm?ms=1483604299206
3.【调查问卷】项目后测问卷
https://sojump.com/jq/11296159.aspx 

4【延期通知】项目延期通知http://html.study.teacheredu.cn/el/proj_1625/article/37001/10530517.htm?ms=1487289658774 
二、项目概况
“国培计划(2016)”——江西省中小学（幼儿）教师培训及能力提升工程培训项目于9月15日正式启动，截至今日（2月17日）项目已开展197天，导入平台学员总人数为26112人，培训详细信息如下：
1. 各项目学习情况
平台总人数26112人，有学时人数为24773人，学习率为94.87%；合格人数24274人，合格率92.96%。
子项目及学习情况如下：
各项目学习情况（数据截止2月17日上午10时）
	子项目
	平台人数
	有学时人数
	合格人数
	学习率（%）
	合格率（%）

	幼儿园教师国家级培训
	2372
	2280
	2173
	96.12
	91.61

	中西部农村骨干教师培训项目
	4274
	3643
	3515
	85.24
	82.24

	能力提升工程培训
	19466
	18850
	18586
	96.84
	95.48

	总计
	26112
	24773
	24274
	94.87
	92.96


学情分析：截至今日，项目已开展197天，其中能力提升项目的学习率和合格率是三个项目中最高的；目前中西部国培项目的学习率和合格率都低于幼师国培项目。此外，项目进入到收尾阶段，三个项目的整体学习率为94.87%，合格率仅为92.96%，培训的整体情况还是不容乐观[image: image1.png]


！
在接下来的十几天内，希望各级管理员督学工作能够落到实处，确保每位学员都能上线学习，并且要实时督促未合格学员登录平台完成考核；及时督促研修组长上线完成辅导任务，争取项目整理的学习率和合格率都能达到100%！[image: image2.png]


 
2.各项目整体成果
（数据截止2月17日上午10时）
	子项目
	研修作业
	论坛研讨
	研修日志
	资源分享
	实践成果/研修活动

	幼儿园教师国家级培训
	4114
	10200
	6884
	7441
	2008

	中西部农村骨干教师培训项目
	6742
	17273
	10847
	10769
	3162

	能力提升工程培训
	25738
	92552
	59034
	62152
	12913

	总计
	36594
	120025
	76765
	80362
	18083


在项目启动这197天内，各子项目成果丰硕。参训老师都积极参与到培训中来，培训中涌现出很多优秀的研修日志、研修作业以及具有实际意义的资源分享，项目组会挑选部分优秀研修日志及研修作业展示在项目简报中，供大家参考和学习。
3.各地市学习情况
为便于各地市管理员及时了解所辖范围内学员参训情况，现对各项目各地市学员上线人数、学习情况及合格情况进行统计，具体如下：
学情统计（数据截止2月17日上午10时）
	地市
	幼师国培
	中西部国培
	能力提升工程培训

	
	上线人数
	学习率（%）
	合格率（%）
	上线人数
	学习率（%）
	合格率（%）
	上线
人数
	学习率（%）
	合格率（%）

	共青城市
	27
	100
	100
	51
	100
	100
	——
	——
	——

	瑞金市
	354
	100
	98.31
	548
	100
	100
	——
	——
	——

	九江市
	570
	94.04
	87.02
	1992
	85.19
	81.93
	9318
	98.01
	97.13

	南昌市
	908
	93.61
	87.22
	1249
	73.1
	68.05
	10148
	95.74
	93.96

	新余市
	513
	100
	99.42
	434
	100
	100
	——
	——
	——

	总计
	2372
	96.12
	91.61
	4274
	85.24
	82.24
	19466
	96.88
	95.55
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 学情统计柱形图

由上表可以看出：
幼师国培项目中共青城市率先完成了培训任务。九江市、南昌市两市的学情则不容乐观，学习率和合格率均低于项目平均水平，希望在项目运行的最后阶段各地市的合格率都能达到100%，圆满完成培训任务。
中西部国培项目中共青城市、瑞金市、新余市的学习率和合格率都突破了100%。其中九江市、南昌市两地市学情较为迫切，学习率和合格率均低于项目平均水平，希望在最后的十几天内培训中九江市及南昌市的学员能够奋起直追，争取做到全员合格。
信息技术项目学情相对于中西部国培及幼师国培项目较好。截至今日，南昌市的学习率和合格率均低于项目平均水平；且南昌市的合格率低于九江市合格率约4个点。
在接下来的十几天里，希望各地市的学员和管理员，尤其是学习率、合格率低于项目平均学习率和合格率的地市，加大自我学习力度和督学力度，确保各区县参训学员学习的及时性，以免影响结业成绩。
联系我们
☞ 咨询热线：400-010-5001，周一至周五早9:00至晚17:00。
☞ 咨询邮箱：gszixun.@126.com随时可以发送邮件，工作日专员会定期进行反馈回复。
☞ 在线客服：学习过程中随时点击“在线客服”进行咨询，周一至周五早9:00至晚17:00。
中国教育电视台
2016年2月17日
